

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 ЯТС ПАО «ТГК-2»
 М. Н. Абабков
 2025 г.

ГРАФИК

Вывода в ремонт теплофикационного оборудования
 ТЭЦ-1, 2, 3, ЛК и ТВК и проведения гидравлических
 испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в 2026г.

Теплоисточник	Сроки проведения текущего ремонта теплофикационного оборудования	Заполнение, промывка и нагрев сетевой воды в т/с	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании ОЗП	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС	Сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей перед ремонтом	Промывка и нагрев сетевой воды	Дата включения ГВС
ТЭЦ-1	24.07.26-02.08.26	03-04.08.26	05.08.26	12-13.05.26	14.05.26	15.05.26	21-23.07.26	03-04.08.26	05.08.26
ТЭЦ-2	04.07.26-19.07.26	20-21.07.26	22.07.26	19-20.05.26	21.05.26	22.05.26	30.06.26-03.07.26	20-21.07.26	22.07.26
ТЭЦ-3	29.05.26-07.06.26	08-09.06.26	10.06.26	26-28.05.26	08-09.06.26	10.06.26	14-15.07.26	16.07.26	17.07.26
ЛК	28.05.26-07.06.26	08-09.06.26	10.06.26	26-27.05.26	08-09.06.26	10.06.26	07.07.26	08.07.26	09.07.26
ТВК	21.05.26			19-20.05.26			30.06.26-19.07.26		

*расхолаживание тепловых сетей начинается за сутки до даты начала проведения гидравлических испытаний.

Главный инженер ЯТС



А. В. Дубинин

Илья Сергеевич Петкогло
 +7 (4852) 79-73-07

